



МИНКОМСВЯЗЬ
РОССИИ

О реализации мероприятий по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия

Расширенное совещание под председательством
Министра связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифорова

Г. Москва

13 декабря 2012 года

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОМСУ ЭП-СП

| СУБЪЕКТ | СТАТУС ГОТОВНОСТИ ПО ЭП-СП |
|---------------------------------|----------------------------|
| Воронежская область | 0% |
| Иркутская область | 0% |
| Красноярский край | 0% |
| Магаданская область | 0% |
| Мурманская область | 0% |
| Республика Калмыкия | 0% |
| Республика Карелия | 0% |
| Тверская область | 0% |
| Чукотский автономный округ | 0% |
| Ульяновская область | 2% |
| Курганская область | 3% |
| Новгородская область | 3% |
| Амурская область | 5% |
| Кировская область | 6% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6% |
| Калужская область | 9% |
| Ростовская область | 11% |
| Брянская область | 11% |
| Камчатский край | 12% |
| Курская область | 13% |
| Удмуртская Республика | 17% |

ГОТОВНОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ В ОМСУ

| СУБЪЕКТ | СТАТУС ГОТОВНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Псковская область | 0% |
| Республика Калмыкия | 2% |
| Ульяновская область | 2% |
| Курганская область | 6% |
| Новгородская область | 9% |
| Кировская область | 13% |
| Курская область | 13% |
| Республика Саха (Якутия) | 14% |
| Брянская область | 16% |
| Республика Башкортостан | 17% |
| Тамбовская область | 21% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 26% |
| Магаданская область | 26% |
| Забайкальский край | 27% |
| Республика Коми | 27% |
| Чукотский автономный округ | 33% |
| Приморский край | 38% |

НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ПИСЕМ-ЗАЯВОК ОТ ГУБЕРНАТОРОВ

| СУБЪЕКТ | СТАТУС |
|-----------------------|------------------------|
| Московская область | Не предоставили |
| Свердловская область | Не предоставили |
| Омская область | Не предоставили |
| Новосибирская область | Отказались |
| Республика Карелия | Отказались |
| Республика Мордовия | Отказались |
| Тюменская область | Отказались |
| Амурская область | Отказались |

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К Ф-СВЕДЕНИЯМ

1

Названия сведений приведенные в письмах-заявках не соответствуют названиям на ресурсах reestr.210fz.ru



- МКС провел приведение к единому перечню сведений из 110
- Субъектам РФ выполнить проверку

2

Для предоставления доступа к сведениям ФСИН и кроме мнемоник системы требуется указание ЭП-ОВ, за подписью которой будут приходиться запросы



- Субъектам РФ передать в ФСИН информацию об используемых сертификатах ЭП-ОВ (не СИР)
- РТК передать в ФСИН информацию об новых сертификатах ЭП-ОВ (СИР)
- Субъектам РФ подписать соглашение с РТК об использовании ЭП-ОВ в СИР

3

Обновленная информация по проксированию федеральных сервисов на РСМЭВ представлена в отчетах на ресурсе <http://mks.gosreforma.ru>

СТАТУС ГОТОВНОСТИ Ф-СВЕДЕНИЙ

Подробная информация по результатам тестирования представлена на <http://mks.gosreforma.ru/>

1 ИЮЛЯ:

- ГОТОВНОСТЬ 0 ИЗ 22 СВЕДЕНИЙ

10 ДЕКАБРЯ:

- 22 ИЗ 22 ГОТОВЫ В СИР
- РОСРЕЕСТР 6 ИЗ 22 ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ
- ФМС 2 ИЗ 22 ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ

СТАТУС ТЕСТИРОВАНИЯ Р-СВЕДЕНИЙ

Подробная информация по результатам тестирования представлена на <http://mks.gosreforma.ru/>

22 ПРИОРИТЕТНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СВЕДЕНИЯ (80% ВСЕХ ЗАПРОСОВ)



100% ГОТОВНОСТЬ НА 10 ДЕКАБРЯ

89 НЕПРИОРИТЕТНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СВЕДЕНИЯ (20% ВСЕХ ЗАПРОСОВ)



51 – 100% ГОТОВНОСТЬ
11 – НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
27 – НЕ ГОТОВЫ

СИР ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДЛЯ 83 СУБЪЕКТОВ РФ

СТАТУС ПРОКСИРОВАНИЯ Ф-СВЕДЕНИЙ НА РСМЭВ

ДФО – 51%

ПФО – 50%

СЗФО – 56%

СКФО – 50%

СФО – 48%

УФО – 54%

ЦФО – 49%

ЮФО – 41%

Общее количество запрошенных сведений (из числа 110)

2147

Общее количество проксированных сведений (из числа 110)

1066

Общий процент проксирования

49,6%

ПЛАНОВЫЙ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОКСИРОВАНИЯ Ф-СВЕДЕНИЙ 20/12/2012

ЗАПУСК СИР

ЧТО СДЕЛАНО

- 1) 83 СИР зарегистрированы в СМЭВ
- 2) 83 ЭП-ОВ создал РТК региональным операторам СМЭВ для использования в СИР
- 3) Администраторам СИР в регионах предоставлен доступ к продуктивной системе СИР
- 4) Подготовлена форма соглашения между субъектом РФ и РТК об использовании ЭП-ОВ
- 5) Подготовлен обучающий материал для администраторов СИР и передан администраторам СИР в регионах
- 6) Созданы учетные записи и SSL сертификаты для всех администраторов СИР

ЗАПУСК СИР

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

- 17.12.2012** 1) РТК предоставит доступ регионам к СИР
- 17.12.2012** 2) Регионам обеспечить настройку СИР в соответствии с требуемыми сведениями
- 17.12.2012** 3) РТК завершит подготовку обучающих материалов для пользователей СИР
- 25.12.2012** 4) Регионам обеспечить обучение пользователей работе с СИР с использованием предоставленных материалов